

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-6	담당부서 작성자	ICT개발추진단 (임승희 과장/051-663-8813/ 1624@hf.go.kr)
정 책 명	차세대 정보시스템 구축(2단계)		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사 경영전략을 반영한 중장기 정보화전략계획에 따른 연도별 로드맵 이행 - 정보시스템 노후화에 따른 효율성 저하 및 적용 솔루션의 기술지원 종료에 따른 시스템 안정성 확보 - 정보보안 및 개인정보보호 강화 등 정부정책 적극 이행 <p>○ 총추진기간 : 2018.11월 ~ 2021.4월</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1단계(분석·설계) 사업기간 : '18.11월 ~ '19.10월 - 2단계(개발·구축) 사업기간 : '19.11월 ~ '21.4월 <p>○ 총사업비 : 약 557억원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1단계(분석·설계) 사업비 : 140억원 - 2단계(개발·구축) 사업비 : 417억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간제(유동화, 주신보, 주연보 등), 정보계 등 재구축 - 클라우드 등 신기술 ICT기반 인프라 및 IT품질관리 체계 구축 - 신기술 기반 주택금융 플랫폼 및 통합 고객관리시스템 구축 - 사업추진을 위한 PMO 운영 및 감리 등 실시 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '15.12월 : 정보화전략계획(ISP) 수립 - '17. 5월 : 차세대 정보시스템 구축 마스터플랜 수립 - '17. 5월 : ISP 결과보고서 기획재정부 및 한국정보화진흥원 검토 통과 - '17.12월 : 「2018년 업무계획」 반영 		

	<ul style="list-style-type: none"> - '18. 1월 : 차세대 정보시스템 구축 추진계획안 사장보고 - '18. 3월 : 차세대 구축 사업범위 관련 쏘직원 의견수렴 - '18. 6월 : 차세대 구축 1단계 준비 및 사업 관리를 위한 PMO 업체 선정 - '18. 7월 : 차세대 구축 1단계 추진안 경영협의회 원안 의결 - '18.11월 : 차세대 정보시스템 구축 1단계 사업자, 감리 등 선정 및 사업 실시 - '18.12월 : 차세대 1단계 사업 착수보고회 																																			
<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 : -</p> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="501 943 1393 1346"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사장</td> <td>이정환</td> <td>임원</td> <td>'18.1월~</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>김현수</td> <td>임원</td> <td>'18.1월~</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>단장</td> <td>양기범</td> <td>2급</td> <td>'19.1월~</td> <td>유관부서 협의조정</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>임인규</td> <td>3급</td> <td>'19.1월~</td> <td>사업지원</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김동현</td> <td>3급</td> <td>'18.11월~</td> <td>기금개발</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>이희석</td> <td>3급</td> <td>'18.1월~</td> <td>유동화개발</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	사장	이정환	임원	'18.1월~	업무총괄	이사	김현수	임원	'18.1월~	업무총괄	단장	양기범	2급	'19.1월~	유관부서 협의조정	팀장	임인규	3급	'19.1월~	사업지원	팀장	김동현	3급	'18.11월~	기금개발	팀장	이희석	3급	'18.1월~	유동화개발
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
사장	이정환	임원	'18.1월~	업무총괄																																
이사	김현수	임원	'18.1월~	업무총괄																																
단장	양기범	2급	'19.1월~	유관부서 협의조정																																
팀장	임인규	3급	'19.1월~	사업지원																																
팀장	김동현	3급	'18.11월~	기금개발																																
팀장	이희석	3급	'18.1월~	유동화개발																																
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>-</p>																																			
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.3월 : 업무분석 및 개선요구사항 도출 프레임워크 솔루션 POC 진행 1차 감리 진행 ○ '19.5월 : 중간보고 2차 감리 진행 ○ '19.7월 : 차세대 구축 2단계 추진(안) 전산위원회, 경영협의회 원안 의결 및 이사회 보고 ○ '19.9월 : 차세대 2단계 사업 및 PMO 사업 조달 발주 3차 감리 진행 																																			